

# SWE – Gruppe B1 (A)

11.12.2024 PO

Nathan Richenzhagen

- Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
- Herausforderungen
- Projektzeitplan
- Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
- Ampelstatus
- Stundentabelle

# Was haben wir seit letztem Termin erreicht?

---

- Zweiten Sprint durchgeführt
- Loginsystem vollständig implementiert
  - Fehlende Anforderungen wurden umgesetzt:
  - Benutzerlogin (Lehrer/Betreuer)
  - „Passwort ändern“-Funktion
- Inhaltseditor der Webseiteninhalte fortgesetzt
- Frontend-Verknüpfungen vorhanden
- Suchfunktion auf allen Seiten implementiert


- Teilweise Issues aus Sprint 1 abschließen
- Krankheitsfälle/Praktika

- Abgabetermin: 8.1.2025
- Features vollständig bis Woche des 18.12.2024
- -> letzter Sprint startet heute
  - ggf. notwendige Anpassungen bis 1.1.2025

- Nächsten Sprint planen und durchführen
  - Inhaltsbearbeitung fertigstellen und mit jetzigem Stand verknüpfen
  - Abschließende Kontrolle
  - Ggf. neue Kundenwünsche berücksichtigen, umsetzen und Kosten festlegen
- -> Abschließen des Projekts

# Ampelstatus

---



# Studententabelle

Name	Rolle	Wochenstunden	Gesamtstunden bisher
Grief	PO	4,5	36,75
Richenzhagen	PO	5,5	29,25
Blommel	QM	5	39,75
Hazinedar	QM	1	29,5
Dalmus	SM	4	24,25
Awuklu	SM	0,5	31
		Gesamt: 20,5	Gesamt: 190,5



# Fragen?

FH Aachen  
Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik

SWE – Gruppe B1 (A)

[www.fh-aachen.de](http://www.fh-aachen.de)