

SWE – Gruppe B1 (A)

13.11.2024 PO

Matthias Grief


- Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
- Herausforderungen
- Projektzeitplan
- Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
- Ampelstatus
- Stundentabelle
- Umstellung auf Scrum

Was haben wir seit letztem Termin erreicht?

- Qualitätsmanagement definiert
- Arbeitsabläufe definiert
- Technische Dokumentation aufgebaut
- Scrum Arbeitsablauf erdacht


- Entwicklung nicht so weit wie erwartet
- Kommunikation von Erwartungen nicht klar

Projektzeitplan



- Fertigstellen des Produktes
- Testen auf verschiedenen Geräten und Browsern
- Abgleich mit Akzeptanzkriterien


Ampelstatus



Studententabelle

Name	Rolle	Wochenstunden	Gesamtstunden bisher
Grief	PO	4	16,75
Richenzhagen	PO	1,25	13,5
Blommel	QM	6,5	17,75
Hazinedar	QM	4	13,5
Awuklu	SM	0	15,5
Dalmus	SM	4	11,75
		Gesamt: 19,75	Gesamt: 88,75

Umstellung auf Scrum



Konsequenzen

- Arbeitszyklen statt linearem Zeitplan
- Priorisierung von Backlog Items
- Mehr Meetings
 - Planning, Review & Retrospective kombinierbar
 - Daily Meeting eher in Textform
- Klare Aufgabenverteilung PO, QM, SM

Scrum Arbeitsablauf

- PO definiert Backlog
- Team entscheidet Sprint Backlog
- Tägliche Kommunikation
 - Status erklären
 - Hindernisse erklären
 - Versprechen was man bis morgen macht
- Produkt Increment demonstrieren
- Sprint reflektieren & Prozess verbessern

Fragen?

FH Aachen
Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik

SWE – Gruppe B1 (A)

www.fh-aachen.de