

# SWE – Gruppe B1 (A)

23.10.2024 PO

Nathan Richenzhagen

- Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
- Herausforderungen
- Projektzeitplan
- Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
- Stundentabelle

# Was haben wir seit letztem Termin erreicht?

---

- Aufstellen einer detaillierten Roadmap
- Anforderungsanalyse, durch Ausarbeitung von:
  - Personas
  - Scenarios
  - Use Cases-> Kriterien & Voraussetzungen des Projekts
- Erstellen eines Mockups für die Website
- Synchronisierung Git und Wiki

- Anfängliche Selbstorganisation:
  - Einrichtung der Arbeitsumgebungen
  - Aufgabenverteilung im Team
- Ungewissheit über Teilnahme/Mitarbeit unseres 7. Teammitglieds
- Mockup UI erstellen

# Projektzeitplan

<b>Woche 1</b> <b>16.10. – 23.10.</b>	<b>Konzeption, Planung &amp; Organisation</b>	Requirements engineering, Vorbereitung Produktpitch
<b>Woche 2</b> <b>23.10. – 30.10.</b>	<b>Entwurfsphase</b>	Festlegen interner Architektur/Technologien, Seitenstrukturen
<b>Woche 3</b> <b>30.10. – 06.11.</b>	<b>Entwicklung, Implementierung &amp; Design</b>	
<b>Woche 4</b> <b>06.11. – 13.11.</b>	<b>Inhalte einpflegen, Qualitätssicherung &amp; Testing</b>	
<b>Woche 5</b> <b>13.11. – 20.11.</b>	<b>Testing &amp; Fixing</b>	

- Entwurfsentscheidungen treffen
  - Festlegen der internen Architektur
  - Festlegen der verwendeten Technologien
- Struktur für Seitentypen festlegen
- Konkreten Entwurf für die Website erstellen
- Tasks der Issues definieren und zuweisen
- Erste Implementierung des Layouts

# Studententabelle

Name	Rolle	Wochenstunden	Gesamtstunden bisher
Grief	PO	4	4
Richenzhagen	PO	4	4
Blommel	QM	5	5
Hazinedar	QM	4	4
Dalmus	SM	3,5	3,5
Awuklu	SM	8	8
		Gesamt: 28,5	Gesamt: 28,5

# Fragen?

FH Aachen  
Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik

SWE – Gruppe B1 (A)

[www.fh-aachen.de](http://www.fh-aachen.de)